

 <p>El futuro es de todos Mininterior</p>	<b>DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS</b> <b>FICHAS DE RELATORIA</b>	 <p><b>Asuntos Religiosos</b></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>FECHA:</b>	29 de Septiembre de 2020
<b>LUGAR:</b>	Sector Religioso Departamento de Córdoba
<b>MODALIDAD:</b> (virtual/presencial)	Virtual- Aplicación ZOOM con 46 participantes
<b>LINK CONVOCATORIA:</b>	<a href="https://zoom.us/j/95856036931">https://zoom.us/j/95856036931</a>

### REGISTRO FOTOGRAFICO

Inserte imágenes



**1. TEMA DE REUNIÓN: CAPACITACIÓN 2 EJECUCIÓN DE PROYECTOS SOCIALES. ESTRATEGIA FORMADOR DE FORMADORES**

**2. AGENDA:**

- a. Apertura y presentación del Tema
- b. Desarrollo del Taller
- c. Preguntas y Respuestas
- d. Conclusiones y cierre.

**3. DESARROLLO:**

- a. Apertura y Presentación del Tema: Paola Quevedo saludo a los participantes y dio inicio al segundo día de capacitación retomando la matriz de planificación del proyecto tomando como referencia la problemática seleccionada de consumo de Drogas en menores de 28 años.

b. Desarrollo del Taller

Taller II para la formulación y Ejecución de Proyectos Sociales: Paola Quevedo inició retomando la siguiente matriz de planeación del proyecto:

<b>Planteamiento del proyecto</b>			
<b>Matriz de planeación del proyecto</b>			
Estrategia del proyecto	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos
Finalidad			
<b>Objetivo Principal</b>			
Productos/Resultados: ¿Qué entregará el proyecto? Son las obras estudios, servicios o capacitación que el proyecto generará.	Identifican el logro de los objetivos en cantidad, calidad, tiempo y región. Describe cuánto, cuándo, dónde y cuán positivo es.	Información donde se obtienen los datos necesarios para verificar el alcance del indicador	Factores externos al control del Proyecto pero Necesarios para el éxito del Proyecto. Son los riesgos ambientales, políticos, financieros, institucionales, sociales requeridos para que se cumplan los objetivos.
Actividades: ¿Qué se hará? Acciones que se desarrollaran de forma sistemática. (Crear Cronograma)	<b>PRESUPUESTO</b>		

Luego de realizar una explicación general del cuadro, se profundizó en cada aspecto. Se desarrolló el tema así:

- Elección de las Alternativas de Solución: Se presentaron las características que debían tener y el proceso para seleccionarlas.
- Se presentó la forma de crear la estructura analítica del proyecto
- Se explicó la forma de redactar el resumen narrativo del fin, objetivo y productos
- Se dio a conocer la lógica vertical de los objetivos según el marco lógico
- Se enseñaron los requisitos para formular indicadores
- Se explicó qué son los medios de verificación y como se establecen
- Se definieron los supuestos y la metodología para ubicarlo en la matriz
- Se dieron tips importantes para hacer seguimiento y evaluación a un proyecto partiendo del ciclo PHVA que promueve la mejora continua según los modelos de gestión de calidad.
- Se enseñó la forma de establecer el plan operativo del proyecto

**CONCLUSIONES:**

- La elección adecuada de las alternativas de solución marca las líneas de acción del proyecto y los indicadores.
- Todo proyecto social requiere ser monitoreado y evaluado para medir su impacto
- La ejecución de un proyecto demanda control sobre el presupuesto y el cronograma de actividades

Paola se comprometió a enviar al enlace territorial las presentaciones y listado de asistencia al finalizar el taller, y la próxima semana los certificados virtuales a los correos de los participantes en próximos días.



El futuro  
es de todos

Mininterior

**DIRECCION DE ASUNTOS RELIGIOSOS**  
**FICHAS DE RELATORIA**



**Asuntos  
Religiosos**